INSTITUTO FEDERAL
Paraná

Ata de Reunião

INFORMAÇÕES GERAIS

Data:	**28/11/2017**
Horário:	**15h00**
Local:	**Sala de Reuniões da DTIC**
Participantes:	Marcelo Tanaka - Gerente de Área Diogo Macohin - Analista Técnico Tatiana Mayumi Niwa - Técnico Apoio Negocial Luciana Wistuba Silva - Técnico Apoio Negocial Jefferson Miranda Antunes - DIEXT/PROEPI Soraya Colares Leão Carvalho - DIEXT/PROEPI Josiane Maria Poleski - DIEXT/PROEPI
Assunto:	**Reunião Inicial Implantação Módulo SIGAA - Extensão**

OBJETIVOS

Apresentação das equipes, alinhamento da execução dos trabalhos de implantação do módulo Extensão.

ASSUNTOS ABORDADOS

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às quinze horas, reuniram-se na Sala de Reuniões da DTIC Marcelo Tanaka - Gerente de Área; Diogo Macohin - Analista Técnico; Tatiana Mayumi Niwa - Técnico Apoio Negocial; Luciana Wistuba Silva - Técnico Apoio Negocial; Jefferson Miranda Antunes - DIEXT/PROEPI; Soraya Colares Leão Carvalho - DIEXT/PROEPI e Josiane Maria Poleski - DIEXT/PROEPI para a primeira reunião de Implantação do Módulo Extensão com o objetivo de apresentação da equipe, alinhamento das fases/atividades e assinatura do termo de abertura do Subprojeto. Marcelo iniciou a reunião falando sobre o projeto Prossiga que consiste na implantação do sistema Sig atualizado, sendo a UFRN e DTIC responsáveis pela parte técnica e a Proepi, por meio de seus representantes, responsável pela parte negocial. Posteriormente, falou sobre as fases do cronograma de implantação cadastradas no Redmine, cujas tarefas foram entregues de forma impressa para os presentes. Marcelo explicou que a implantação é dividida em três grandes fases, a de Imersão e Documentação, a de Preparação e Testes e a de Treinamento. Na imersão, deverá ser observado o fluxo de funcionamento do módulo, no ambiente de Cooperação da UFRN e

INSTITUTO FEDERAL
Paraná

pela documentação e manuais disponibilizados na WIKI. Na fase de Preparação e Testes é realizada a homologação em que deverão ser cadastrados para testes as atividades de Extensão para verificação de erros e parametrização do módulo. Após a conclusão dessa fase, passa-se para a fase de Treinamento em que os multiplicadores receberão treinamento de utilização do sistema pela UFRN. Soraya perguntou se o sistema poderá ser alterado, Marcelo respondeu que neste primeiro momento até o término na implantação, o IFPR deverá se adaptar ao sistema como está, não podendo ser realizada alteração . Marcelo ressaltou a importância da indicação do responsável negocial. Soraya disse que a responsável é a Diretora da DIEXT, Joyce Muzi, porém ela está viajando, assim a equipe da diretoria está participando da reunião para após repassar a ela as informações. Marcelo disse que na fase de Imersão um representante negocial deverá realizar as atividades na DTIC em que será disponibilizada um computador para que possa conhecer o sistema, com auxílio da Tatiana ou Luciana. Marcelo passará o link da área de cooperação da UFRN com os respectivos dados de acesso e também o link de acesso ao Wiki do IFPR em que já foram disponibilizados os manuais do módulo Extensão. Marcelo abriu o ambiente do módulo Extensão para demonstrar as telas e abas, bem como a Wiki para mostrar a tela em que se encontram os manuais. Marcelo informou que a seguir, às 15h30 será realizada a apresentação geral do módulo pela UFRN. Nada mais havendo a tratar, o Gerente de Área deu por encerrada a sessão, da qual eu, Tatiana Mayumi Niwa, secretária Ad Hoc, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada pelos presentes.

Tatiana Mayumi Niwa

Ad Hoc