ABERTURA DE SUBPROJETO

TÍTULO DO PROJETO: Implantação da nova versão do sistema Integrado do IFPR

TÍTULO DO SUBPROJETO: Implantação do módulo SIGAA – Lato Sensu

DESCRIÇÃO DO SUBPROJETO: Instalação, disponibilidade e treinamento de multiplicadores de conhecimento da nova versão do módulo **SIGAA – Lato Sensu** do sistema SIG (UFRN) no IFPR, adequando os fluxos internos ao fluxo do sistema, seguindo ordem de dependências estabelecido pelo fornecedor do software, atendendo às necessidades do IFPR quanto as obrigatoriedades legais cabíveis ao órgão e eximindo quaisquer conflitos entre processos internos e da UFRN que não abranjam as questões legais cabíveis ao órgão.

GERENTE DO SUBPROJETO (ÁREA): Marcelo Janaka

RESPONSÁVEL NEGOCIAL: Paulinho Nena Stefanello

SUBSTITUTO DO RESPONSÁVEL NEGOCIAL: CÉLIA CARLI

RESPONSÁVEL TÉCNICO: DIOGO MACOHIN e Tatiana Mayumi Nicola

META DO SUBPROJETO: Disponibilizar a nova versão do módulo a qual este subprojeto propõe no prazo de 3 meses, a partir de 3/**08/2017** que satisfaça as descrições acima.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: A nova versão do módulo é composta de diversas funcionalidades integradas para atender a área de **Ensino Lato Sensu** do órgão, desde que utilizados dentro dos fluxos de trabalho embarcado no sistema (com pequenas alternativas configuradas por parâmetro) onde apenas após o término de todo o projeto principal e repasse de tecnologia da UFRN, poderá ser aberto solicitações de ajustes que serão encaminhadas ao departamento de desenvolvimento para análise de viabilidade e desenvolvimento.

EXPECTATIVAS DO IFPR: Obter ao término da implantação um sistema integrado que controle as atividades pertinentes ao módulo de forma confiável, sólida e difundida em todo órgão, atendendo as obrigatoriedades legais impostas ao instituto.

EXPECTATIVAS DA DTIC: Obter um sistema integrado que atenda as expectativas do IFPR e que ao término deste projeto o Instituto tenha condições de garantir a continuidade, manutenção e ampla vida útil do sistema implantado, atendendo todas as exigências exigidas pela SLTI/MP.

ORIGEM DO SUBPROJETO: No desmembramento do projeto principal a qual este subprojeto se refere, obedecendo ao critério de dependência exigido pelo fornecedor do sistema (UFRN) adequado a necessidade do IFPR para atender a meta do projeto principal.

DATA: 3/**08/2017**

ASSINADO E APROVADO POR (NOME E ASSINATURA):

DIOGO MACOHIN

Tatiana M. Nicola

Marcelo Janaka

Célia Carli

Paulinho Nena Stefanello