

Ata de Reunião

INFORMAÇÕES GERAIS

Data:	05/07/2017
Horário:	15h00
Local:	Sala de Reuniões da DTIC
Participantes:	Carla Hamel Wojcik Garcia - Diretora do Núcleo de Sistemas Douglas Eduardo da Silva - Gerente de Projetos Marcelo Tanaka - Gerente de Área Diogo Macohin - Analista de Sistemas Tatiana Mayumi Niwa - Técnico Apoio Negocial Paulo Cesar Medeiros - Responsável de Negócio DESUP/PROENS
Assunto:	Reunião Inicial Implantação Módulo Graduação

OBJETIVOS

Apresentação das equipes, alinhamento da execução dos trabalhos e assinatura do termo de abertura do Sub-Projeto.

ASSUNTOS ABORDADOS

Aos cinco dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às quinze horas, reuniram-se na Sala de Reuniões da DTIC Carla Hamel Wojcik Garcia - Diretora do Núcleo de Sistemas; Douglas Eduardo da Silva - Gerente de Projetos; Marcelo Tanaka - Gerente de Área; Diogo Macohin - Analista de Sistemas de Apoio Técnico; Tatiana Mayumi Niwa - Técnico de Apoio Negocial e Paulo Medeiros, Diretor de Ensino Superior, Responsável de Negócio do Módulo Graduação, para a primeira reunião de Implantação do Módulo Graduação com o objetivo de apresentação da equipe, alinhamento das fases e atividades e assinatura do termo de abertura do Subprojeto.

Carla iniciou a reunião apresentando a equipe ao responsável de negócio e o papel de cada membro na implantação do módulo. Douglas deu continuidade informando que a implantação deve seguir um cronograma e que há dependência entre os módulos e passou a palavra ao Marcelo.

Marcelo apresentou a equipe reforçando o papel de cada um na implantação do módulo, sendo Marcelo, Gerente do Subprojeto; Diogo, Analista de Apoio técnico e Tatiana, Técnico de Apoio Negocial. E retomando a fala do Douglas, reforçou a importância da implantação do sistema e da contribuição de toda a instituição pois os módulos sendo interdependentes, a falha de alimentação de um módulo pode prejudicar o trabalho de outras pessoas em



outros módulos. Além disso, enfatizou o papel do responsável de negócio que detém o *know-how* da área fim e que será o detentor das respostas de funcionamento negocial do sistema.

Paulo perguntou se haverá possibilidade de comunicação com a UFRN, pois haverá necessidade de discussão pedagógica, e, uma vez que não poderá haver customização, o IFPR precisará adequar suas práticas ao sistema. Marcelo respondeu que sim, haverá reuniões com a UFRN e poderão ser feitos questionamentos pelo Oráculo (Sistema de Perguntas e Respostas da UFRN) tanto da área negocial quanto técnica.

Em seguida, Marcelo apresentou as três fases de implantação, Imersão e Documentação; Preparação ; e Treinamento. Explicou que na fase de Imersão, a área negocial deve conhecer o sistema pela Wiki da UFRN e pelo ambiente de Cooperação e, então, escrever a documentação de operacionalização do módulo segundo as normas do IFPR. Nesta fase, atuarão a UFRN, os responsáveis negociais do IFPR e Tatiana, técnico negocial. Quanto à fase de Preparação, em que será realizada a homologação, configuração de parâmetros, perfis e realização de testes, o Diogo, analista técnico, ficará responsável pela arquitetura do sistema, apoiando os responsáveis de negócio. Por fim, na fase de Treinamento, serão treinados pela UFRN os multiplicadores que deverão disseminar o funcionamento do sistema aos demais usuários.

Carla enfatizou que a configuração de parâmetros do sistema deverão ser definidos, porém, se avaliados os impactos, poderão ser alterados. Douglas informou que o que não poderá ocorrer é a customização do sistema até que todos os módulos estejam implantados, pois uma alteração de uma funcionalidade pode afetar ou comprometer o funcionamento de outro módulo.


Marcelo apresentou o cronograma inicial, informando que até o dia dez de julho, o responsável negocial deverá indicar o nome do representante de negócio para realizar a fase de imersão (estudo da documentação e produção de material/tutorial na Wiki do IFPR) na DTIC, a agendar. Douglas explicou que o recomendado são vinte horas e quatro encontros. Marcelo informou também que no dia onze de julho será realizada a reunião de apresentação do módulo pela UFRN, que contará com a participação do representante negocial e equipe de implantação do módulo da DTIC.

Paulo perguntou se o representante pode ser uma pessoa do campus Palmas, pois é o campus mais interessado na implantação do módulo e pela experiência com outro sistema, o Sagres. Carla e Douglas consentiram e pediram então para Paulo entrar em contato com o servidor de Palmas.

Paulo ressaltou a importância do sistema para registro do cumprimento de até 20% de educação à distância nos cursos presenciais.

Douglas entregou a Paulo o roteiro de implantação com os principais marcos do projeto e Marcelo pediu para assinar o Termo de Abertura de Projeto, o qual também foi assinado pelos demais presentes.

Assim, Douglas encerrou a reunião, colocando-se à disposição eventuais dúvidas. Marcelo agradeceu a presença de Paulo e também pôs-se à disposição assim como toda a equipe. Nada mais havendo a tratar, o Gerente de Área deu por encerrada a sessão, da qual eu, Tatiana Mayumi Niwa, secretária Ad Hoc, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada pelos presentes.



DIOGO MACCHIN

Tatiana Niwa





WT

Tati

