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Ata de Reuniao

INFORMAGCOES GERAIS

Data: 22/09/2017
Horario: 09h30
Local: Sala de Reunides da DTIC

Participantes:

Amarildo Pinheiro Magalhaes - Diretor de Ensino Médio e

Técnico da Pré-Reitoria de Ensino - PROENS

¢ Giovanni Paolo Mori - Coordenador de Sistemas
e Marcelo Tanaka - Gerente de Area
~ e Rafael Leal Vitola - Servidor DEMTEC - PROENS
e Tatiana Mayumi Niwa - Técnico de Apoio Negocial
Assunto: Reunido Inicial dos Modulos SIGAA - Técnico, Técnico Integrado e
Formagao Complementar

OBJETIVOS

Reunido Inicial dos Modulos SIGAA - Técnico, Técnico Integrado e Formacéo
Complementar

ASSUNTOS ABORDADOS

Aos vinte e dois dias do més de setembro de dois mil e dezessete, 4s nove horas e trinta
minutos, reuniram-se na Sala de Reunides da DTIC Marcelo Tanaka - Gerente de Area:
Giovanni Paolo Mori - Coordenador de Sistemas; Tatiana Mayumi Niwa - Técnico de Apoio
Negocial, Amarildo Pinheiro Magalhdes - Diretor de de Ensino Médio e Técnico da
Pro-Reitoria de Ensino - PROENS e Rafael Leal Vitola - Servidor DEMTEC - PROENS, para
a Reunido Inicial dos Modulos SIGAA - Técnico, Técnico Integrado e Formacéao
Complementar. Marcelo iniciou a reunido apresentando a equipe da Dtic, sendo Marcelo
Tanaka o Gerente de Area; Tatiana, Técnico de Apoio Negocial; Giovanni, Coordenador de
Sistemas; Douglas, Coordenador de Projetos; Carla, Diretora de Sistemas; e Diogo, Analista
Técnico. Marcelo explicou que o sistema SIG da UFRN ¢ dividido em trés principais
subsistemas, o SIGAA (sistema académico), o SIGRH (sistema de gestdo de pessoas) e o
SIPAC (sistema administrativo), também relatou que o Prossiga € um projeto de
implantagdo de nova versao do sistema SIG, mediante Termo de Cooperacgéo firmado com
a UFRN. Giovanni enfatizou que o papel da UFRN no processo é de consultoria. A
implantacdo do Sigaa iniciou-se com os mddulos Graduacdo, Lato e Stricto Sensu.
Seguindo o cronograma, iniciaremos a implantacdo dos modulos Técnico, Técnico
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Integrado e Formagdo Complementar. Na nova verséo, estes médulos séo independentes, L/

cada tipo de curso € cadastrado em seu préprio mdédulo. Marcelo disse que a presente
reunido tem entre outros objetivos a definicdo de equipe e funcdes da area técnica e da
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area negocial. Marcelo apresentou as fases de implantagdo dos médulos, sendo a primeira
fase, a de Imersdo e Documentagdo, em que serdo realizados encontros entre o(s)
representante(s) negocial(is) e o apoio negocial da Dtic para conhecimento do sistema, por
meio da documentagdo da UFRN, e producdo do préprio material do IFPR. Giovanni
ressaltou a importancia desta fase, pois ainda que se possa conhecer o sistema atual, ha
muita diferenca entre esta versdo e a nova a ser implantada. Amarildo questionou se a
DIRAC podera participar do processo, uma vez que é o setor responsavel pelos registros no
sistema. Giovanni disse que quanto maior o nimero de pessoas envolvidas, melhor, pois
possibilita a divisdo e compartilhamento de responsabilidades. Amarildo disse que
convidara a Ana, pedagoga de Campo Largo, cuja primeira formacdo é ligada a area de
Informatica, a participar também, além de Rafael Leal Vitola, servidor da DEMTEC que
conhece o trabalho pertinente a diretoria. Retomando a apresentagdo, Marcelo falou da
segunda fase de implantagdo, a Preparacdo e Testes, em que sdo realizados testes e
verificagdo do funcionamento do sistema. Na terceira fase, a de Treinamento, havera
treinamento dos multiplicadores promovido pela UFRN. A quarta fase é a de Implantacao,
em que o sistema sera colocado em Produgdo. Marcelo apresentou o Cronograma de
implantacdo no sistema Redmine, demonstrando que a Reunido Inicial (Tarefa 774) esta
sendo realizada em atraso de dez dias. Marcelo também apresentou o Termo de Abertura
de Subprojeto em que sdo definidos os responsaveis, tanto técnico quanto negociais. O
termo foi entregue a Amarildo que devera preencher o nome dos responsaveis, assinar e
devolver a Marcelo. Giovanni apontou a importancia da pessoa responsavel de negdcio,
pois ela sera a referéncia do moédulo para a Dtic. E ap6s a definigdo dos representantes
negociais, serdo agendados os encontros de Imerséo, que também estdo em atraso em
relagdo ao cronograma cadastrado no Redmine (Periodo de Interacdo Técnica - Tarefa
2722). Marcelo informou que o préximo passo, a partir desta reunido, é a Apresentacéo
Geral do Médulo pela UFRN, que pode ocorrer através de um video-tutorial ou de uma
reunidgo com a UFRN via videoconferéncia. Marcelo lembrou que para a implantagéo dos
modulos de pos-graduagao, foram realizados os encontros de Lato Sensu e posteriormente
de Stricto Sensu. Assim, para o Ensino Técnico devera ocorrer da mesma forma,
primeiramente o moédulo Técnico, seguido de Técnico Integrado e depois da Formacéo
Complementar. Marcelo mostrou a Wiki do IFPR (200.17.98.220) em que s&o
disponibilizados tutoriais e informagdes do sistema SIG. Marcelo também mostrou a area de
Cooperacéo da UFRN, ambiente a que todas as cooperadas tem acesso para conhecer o
sistema. Marcelo enviara os dados de acesso para Amarildo, enderego e login e senha.
Finalizando, Giovanni salientou a importancia do envolvimento da &rea negocial no
processo pois o sistema foi adquirido pela Instituigdo e por isso & necessaria a contribuicdo
de todos para o sucesso da implantagdo. Assim, Giovanni encerrou a apresentacdo,
agradecendo a presenca de todos, colocando-se a disposigdo para quaisquer duvidas,
enfatizando a importancia de uma comunicagédo aberta. Amarildo também colocou-se a
disposicéo para a equipe da DTIC, caso seja necessaria qualquer comunicagdo que se
mostre pertinente. Assim, foi encerrada a reunido e nada mais havendo a tratar, o Gerente
de Area deu por encerrada a sessao, da qual eu, Tatiana Mayumi Niwa, secretaria Ad Hoc,
lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada sera assinada pelos presentes.
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